
Construcción DE UNA NUEVA SEDE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE   Boyacá

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Salud y protección social

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 471559

Formulador: 

15/12/2021 23:21:07Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

"PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO - 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HUMANA Y DE CAPACIDADES

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 7: BOYACÁ AVANZA EN SALUD
Subprograma 7.2 Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Programa

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Infraestructura física deficiente para la prestación de los servicios del Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá con calidad y oportunidad 
a los habitantes del departamento de Boyacá

Las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB, datan de la década de los 60, en el año 2006 debido a las 
frecuentes patologías de tipo constructivo que presentaban dichas instalaciones, se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica, el cual 
arrojo que las actuales instalaciones no cuentan con la normatividad existen en sismo-resistencia y que la estructura actual no es funcional y 
no cumple con los requerimientos de seguridad para los pacientes. Debido a estas condiciones, en aras de incrementar y optimizar los 
servicios de salud, y atendiendo las necesidades de la comunidad en cuanto a la necesidad del servicio y siguiendo con la filosofía de 
implementar espacios seguros y confortables para la comunidad, se hace necesario construir una infraestructura nueva.

Área construida que no cumple con la normatividad vigente: 7.740 m2
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Infraestructura hospitalaria deficiente para atender la 
cobertura y con incumplimientos en la aplicación de la 
normatividad vigente

 1.1 Capacidad instalada insuficiente

Efectos directos Efectos indirectos

1. Restricciones para el acceso efectivo y con seguridad por 
parte de los usuarios del servicio

1.1 Prestación del servicio en instalaciones inadecuadas
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Los actores identificados como beneficiarios realizaron correspondiente concertación para la identificación y prioridad de la necesidad de 
realizar la construcción de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Preservar el derecho a 
la salud de los habitantes del Departamento de 
Boyacá. Asistencia técnica. Asignación de recursos 
del PGN para la ejecución del proyecto de inversión 
de infraestructura
 

Económica. Concepto técnico de viabilidad acorde con la normatividad vigente de infraestructura y en 
habilitación de servicios

Actor: Departamental

Entidad: Boyacá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Asistencia técnica y 
emisión de concepto técnico de viabilidad
 

Evaluación técnica. Emisión del concepto de viabilidad técnica en coherencia con el Programa Territorial 
de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de ESE y su inclusión en el Plan Bienal de 
inversiones en salud 2019. Supervisión técnica

Actor: Otro

Entidad: E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación de 
servicios de salud de los usuarios del Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá
 

Ejecución del proyecto del PGN para la construcción de la nueva sede del Centro de Rehabilitación 
Integral de Boyacá. Bienes y servicios para la comunidad beneficiaria

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Obtener servicios de 
salud con eficiencia y eficacia
 

Ejercer veeduría sobre la ejecución del proyecto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Toda la población del Departamento con patología en salud
mental, ya que la ESE es la única institución de la red pública
que ofrece atención a esta población.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.251.675

Fuente de la información

Proyecciones DANE período 2018-2050

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Toda la población del Departamento, ya que la ESE es la única institución de la red pública que ofrece 
atención de estos servicios.

Número

109.165

Fuente de la información

Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSITICA)

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 54.474 Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES 
ESTADÍSITICA)

Femenino 54.691 Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES 
ESTADÍSITICA)

Grupos étnicos Población 
Indígena

5.859 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)

Población 
Afrocolombiana

16.602 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)

Población Raizal 42 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)

Pueblo Rom 14 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)

Población Mestiza 84.456 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)

Etaria (Edad) 15 a 19 años 393 Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES 
ESTADÍSITICA)

20 a 59 años 82.547 Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES 
ESTADÍSITICA)

Mayor de 60 años 26.225 Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES 
ESTADÍSITICA)

Población 
Vulnerable

Personas con 
discapacidad

2.192 Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre de 2020)

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Infraestructura hospitalaria deficiente para 
atender la cobertura y con incumplimientos 
en la aplicación de la normatividad vigente

Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción 
de obra nueva de infraestructura hospitalaria.

Causa indirecta 1.1 

Capacidad instalada insuficiente

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, optimizando las condiciones de atención del CRIB

Objetivo general – Propósito

Optimar la calidad de servicios de atención en salud mental y drogadicción a la población mejorando las condiciones de la atención de la
E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, garantizando la prestación completa, adecuada y eficaz de cad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Infraestructura física nueva Medido a través de: Metros 
cuadrados

Meta: 10.552,42

Tipo de fuente: Informe

Informe de interventoría de la ejecución de la obra de infraestructura

Problema central

Infraestructura física deficiente para la prestación de los servicios del Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá con calidad y oportunidad 
a los habitantes del departamento de Boyacá

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Infraestructura Hospitalaria construida

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Construcción de 13.869,14 m2 de infraestructura hospitalaria

Año Oferta Demanda Déficit

2015 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2016 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2017 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2018 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2019 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2020 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

2021 7.740,00 10.552,41 -2.812,41

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá CRIB
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Análisis técnico de la alternativa

Con la construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB se realizarán las actividades: generales 
preliminares -demoliciones, excavaciones, cimentación y estructura, instalaciones hidroeléctricas, sanitarias, mampostería, pañete, enchape, 
cubierta, pisos, puertas, ventanas, entre otras, que permitirán espacios adecuados, con el cumplimiento de normatividad vigente en materia 
de infraestructura hospitalaria, donde se brindará una adecuada prestación de servicios asistenciales. La alternativa contempla la demolición 
de la estructura existente, debido a que esta no cumple con la normatividad vigente en materia de infraestructura hospitalaria. Se contempla 
la construcción de los siguientes ambientes: En hospitalización paciente crónico se proyecta un área a intervenir de  918.95 m2, distribuida en 
áreas de internación con 33 camas, área lúdica con cubierta y áreas lúdicas sin cubiertas (canchas múltiples y gimnasios); un área de talleres, 
comedor y áreas de ingresos y baños. Estas áreas son independientes teniendo en cuenta los pacientes flotantes y permanentes. 
Hospitalización de en consumo de sustancias psicoactivas: 16 camas, huertas y gimnasio al aire libre, área 730,49 m2. Hospitalización en 
salud mental (Bloque 1): 36 camas, área a intervenir de 963,9 m2. Hospitalización en salud mental (Bloque2): 50 camas, área a intervenir de 
1.442,72 m2. Hospitalización en salud mental (Critico): 24 camas, área a intervenir de 939,47 m2. Consulta externa: 10 consultorios, 
recepción, baterías de baño y cámara Gesell, área a intervenir de 367,9 m2. Hospitalización en salud mental (Infa): 34 camas, área a 
intervenir de 1.178,82 m2. Zona de talleres, lúdicas y deportes área a intervenir de 1.760,67 m2. Servicios complementarios 365,95 m2. Así 
mismo, cuenta con oratorio 72,34 m2, cafetería 121,21 m2, zona de mantenimiento de 72,2 m2, central de aseo de 48,75 m2, área de 
administración 570,38 m2, recepción 73,78 m2.

Area total: 11.769,44 m2.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: Tunja
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Kilómetro 1 vía Soracá-Tunja (Boyacá) | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE 
BOYACÁ

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción de obra nueva de 
infraestructura hospitalaria.

Producto Actividad

1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 42.809.787.187

 

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 624.462.004

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

Costo: $ 911.550.021

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Costo: $ 3.310.805.210

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Costo: $ 7.418.882.085

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 ACERO DE REFUERZO

Costo: $ 5.333.460.680

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 42.809.787.187

Costo total de la alternativa: $ 42.809.787.187,35

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB
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Producto Actividad

1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 42.809.787.187

 

1.1.6 CUBIERTA

Costo: $ 3.944.694.806

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Costo: $ 11.038.550.576

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO

Costo: $ 768.361.620

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 RED SANITARIA Y PLUVIAL

Costo: $ 810.296.304

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.10 RED CONTRA INCENDIOS

Costo: $ 454.012.348

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.11 VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO

Costo: $ 1.125.546.110

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 42.809.787.187

 

1.1.12 CARPINTERIA EN MADERA

Costo: $ 1.149.840.734

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.13 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS

Costo: $ 2.741.837.745

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.14 MESONES EN CORIAN

Costo: $ 409.671.763

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.15 ASEO GENERAL ENTREGA

Costo: $ 74.107.549

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.16 EQUIPOS

Costo: $ 512.937.090

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.17 INTERVENTORIA

Costo: $ 2.161.152.925

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados     
(Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 42.809.787.187

 

1.1.18 EQUIPOS CON AIU

Costo: $ 19.617.618

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 PRELIMINARES

Periodo Edificios

0 $624.462.004,48

Total $624.462.004,48

Periodo Total

0 $624.462.004,48

Total

Actividad    1.1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

Periodo Edificios

0 $911.550.021,36

Total $911.550.021,36

Periodo Total

0 $911.550.021,36

Total

Actividad    1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo Edificios

0 $3.310.805.209,65

Total $3.310.805.209,65

Periodo Total

0 $3.310.805.209,65

Total

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB
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Actividad    1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo Edificios

0 $7.418.882.085,04

Total $7.418.882.085,04

Periodo Total

0 $7.418.882.085,04

Total

Actividad    1.1.5 ACERO DE REFUERZO

Periodo Edificios

0 $5.333.460.679,57

Total $5.333.460.679,57

Periodo Total

0 $5.333.460.679,57

Total

Actividad    1.1.6 CUBIERTA

Periodo Edificios

0 $3.944.694.805,66

Total $3.944.694.805,66

Periodo Total

0 $3.944.694.805,66

Total

Página 17 de 31

Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DE   BOYACÁ

Impreso el 16/09/2022 4:06:55 p.m.



Actividad    1.1.7 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Periodo Edificios

0 $11.038.550.576,44

Total $11.038.550.576,44

Periodo Total

0 $11.038.550.576,44

Total

Actividad    1.1.8 RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO

Periodo Edificios

0 $768.361.620,25

Total $768.361.620,25

Periodo Total

0 $768.361.620,25

Total

Actividad    1.1.9 RED SANITARIA Y PLUVIAL

Periodo Edificios

0 $810.296.304,16

Total $810.296.304,16

Periodo Total

0 $810.296.304,16

Total
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Actividad    1.1.10 RED CONTRA INCENDIOS

Periodo Edificios

0 $454.012.347,78

Total $454.012.347,78

Periodo Total

0 $454.012.347,78

Total

Actividad    1.1.11 VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO

Periodo Edificios

0 $1.125.546.110,00

Total $1.125.546.110,00

Periodo Total

0 $1.125.546.110,00

Total

Actividad    1.1.12 CARPINTERIA EN MADERA

Periodo Edificios

0 $1.149.840.734,47

Total $1.149.840.734,47

Periodo Total

0 $1.149.840.734,47

Total
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Actividad    1.1.13 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS

Periodo Edificios

0 $2.741.837.744,72

Total $2.741.837.744,72

Periodo Total

0 $2.741.837.744,72

Total

Actividad    1.1.14 MESONES EN CORIAN

Periodo Edificios

0 $409.671.762,50

Total $409.671.762,50

Periodo Total

0 $409.671.762,50

Total

Actividad    1.1.15 ASEO GENERAL ENTREGA

Periodo Edificios

0 $74.107.549,37

Total $74.107.549,37

Periodo Total

0 $74.107.549,37

Total
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Actividad    1.1.16 EQUIPOS

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $512.937.089,70

Total $512.937.089,70

Periodo Total

0 $512.937.089,70

Total

Actividad    1.1.17 INTERVENTORIA

Periodo Edificios

0 $2.161.152.924,70

Total $2.161.152.924,70

Periodo Total

0 $2.161.152.924,70

Total

Actividad    1.1.18 EQUIPOS CON AIU

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $19.617.617,50

Total $19.617.617,50

Periodo Total

0 $19.617.617,50

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos No disposición de recursos 

financieros para la construcción 
de las nuevas instalaciones de 
la E.S.E

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento en los indicadores de 
gestión proyectados en el Plan de 
Desarrollo Departamental

Garantizar disponibilidad de 
recursos, apropiando los recursos 
para la ejecución del proyecto

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Que no se cumpla con el 
cronograma de ejecución de las 
obras proyectadas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento a la comunidad en la 
fecha de entrega en funcionamiento de 
la nueva sede de la ESE, aumento de 
costos

Seguimiento estricto a la 
programación, para garantizar las 
cuadrillas de trabajo suficiente para 
cumplir con el cronograma de obra

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Incremento de costos debido a 
imprevistos relacionados con la 
compra de materiales y equipos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Desequilibrio financiero que no permita 
ejecutar en su totalidad la obra

Elaborar adecuada presupuestación

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB
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Aumento de la cobertura y calidad en la prestación del servicio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 18.500,00 $210.000,00 $3.885.000.000,00

1 20.500,00 $220.000,00 $4.510.000.000,00

2 21.500,00 $230.000,00 $4.945.000.000,00

3 22.500,00 $240.000,00 $5.400.000.000,00

4 23.000,00 $255.000,00 $5.865.000.000,00

5 23.500,00 $260.000,00 $6.110.000.000,00

6 24.400,00 $265.000,00 $6.466.000.000,00

7 25.000,00 $290.000,00 $7.250.000.000,00

8 25.500,00 $300.000,00 $7.650.000.000,00

9 26.000,00 $315.000,00 $8.190.000.000,00

10 26.500,00 $320.000,00 $8.480.000.000,00

11 29.000,00 $330.000,00 $9.570.000.000,00

12 31.500,00 $360.000,00 $11.340.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $3.885.000.000,00 $3.885.000.000,00

1 $4.510.000.000,00 $4.510.000.000,00

2 $4.945.000.000,00 $4.945.000.000,00

3 $5.400.000.000,00 $5.400.000.000,00

4 $5.865.000.000,00 $5.865.000.000,00

5 $6.110.000.000,00 $6.110.000.000,00

6 $6.466.000.000,00 $6.466.000.000,00

7 $7.250.000.000,00 $7.250.000.000,00

8 $7.650.000.000,00 $7.650.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

Página 23 de 31

Preparación / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DE   BOYACÁ

Impreso el 16/09/2022 4:06:56 p.m.



9 $8.190.000.000,00 $8.190.000.000,00

10 $8.480.000.000,00 $8.480.000.000,00

11 $9.570.000.000,00 $9.570.000.000,00

12 $11.340.000.000,00 $11.340.000.000,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $3.108.000.000,0 $0,0 $0,0 $34.231.853.108,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-31.123.853.108,7

1 $3.608.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.608.000.000,0

2 $3.956.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.956.000.000,0

3 $4.320.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.320.000.000,0

4 $4.692.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.692.000.000,0

5 $4.888.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.888.000.000,0

6 $5.172.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.172.800.000,0

7 $5.800.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $5.800.000.000,0

8 $6.120.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.120.000.000,0

9 $6.552.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.552.000.000,0

10 $6.784.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.784.000.000,0

11 $7.656.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.656.000.000,0

12 $9.072.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.072.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

$6.755.865.162,29 12,52 % $1,20 $313.579,01 $34.231.853.108,66 $902.357.667,64

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Hospitales de segundo nivel de atención 
construidos y dotados     (Producto 
principal del proyecto) 

$34.231.853.108,66
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados  

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción de obra nueva de 
infraestructura hospitalaria.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0300G013

Fórmula: Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Salud

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL - GESTIÓN 

GENERAL 

Entidades Presupuesto 
Nacional - PGN

PGN - Nación - 
Inversión

0 $42.809.787.187,35

Total $42.809.787.187,35

Total Inversión $42.809.787.187,35

Total $42.809.787.187,35

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Optimar la calidad de servicios de atención en 
salud mental y drogadicción a la población 
mejorando las condiciones de la atención de la
E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de 
Boyacá, garantizando la prestación completa, 
adecuada y eficaz de cad

Infraestructura física 
nueva

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de interventoría 
de la ejecución de la obra de 
infraestructura

 Asignación de 
recursos 
financieros 
aprobados para 
la construcción 
de la E.S.E.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Hospitales de segundo nivel de atención 

construidos y dotados     (Producto principal del 
proyecto) 

Hospitales de segundo 
nivel de atención 
construidos y dotados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de avance de 
Interventoría

 Cumplimiento 
por parte del 
ejecutor del 
proyecto en los 
tiempos 
estipulados

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - PRELIMINARES(*)
1.1.2 - DEMOLICIONES Y DESMONTES(*)
1.1.3 - EXCAVACIONES Y RELLENOS(*)
1.1.4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*)
1.1.5 - ACERO DE REFUERZO(*)
1.1.6 - CUBIERTA(*)
1.1.7 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES(*)
1.1.8 - RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO
(*)
1.1.9 - RED SANITARIA Y PLUVIAL(*)
1.1.10 - RED CONTRA INCENDIOS(*)
1.1.11 - VENTANERIA Y PUERTAS EN 
ALUMINIO(*)
1.1.12 - CARPINTERIA EN MADERA(*)
1.1.13 - RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS(*)
1.1.14 - MESONES EN CORIAN
1.1.15 - ASEO GENERAL ENTREGA
1.1.16 - EQUIPOS
1.1.17 - INTERVENTORIA(*)
1.1.18 - EQUIPOS CON AIU

Nombre: Cumplimiento 
De La Ejecucion 
Presupuestal En 
Adecuacion Y Dotacion

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Precios 
constantes de 
los materiales 
por el aumento 
de la moneda 
extranjera o por 
el aumento en el 
transporte.

(*) Actividades con ruta crítica
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