



David Sarmiento  
Construcciones

Oficio 01

Tunja, 23 de junio de 2022

Señor

**JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ**  
**INTERVENTORIA**

Con copia

Señor

**SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CRIB**

Ciudad


**REF: SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA CONTRATO No 472022 POR UN  
PERIODO DE 15 DIAS**

En atención al asunto suspensión de contrato No 472022 con OBJETO Mantenimiento de áreas de consultorios y enfermería de la unidad hospitalaria de críticos y mantenimiento correctivo de cubiertas de las unidades hospitalarias de agudos masculinos y críticos ubicadas en las instalaciones de la empresa social del estado centro de rehabilitación integral de Boyacá. Contrato con acta de inicio de fecha 4 de mayo de 2022 se tienen las siguientes consideraciones:

1. Que durante el periodo de 2 meses contados a partir de la fecha de acta de inicio se ha ejecutado un 50,88% de obra, dado que las condiciones climáticas nos han generado retrasos en los trabajos contratados. Como se evidencia en las siguientes imágenes de condiciones climáticas, para el mes de mayo se tienen doce (12) días de lluvia fuerte, diez y ocho (18) de lluvias leves y solo un (01) día soleado.  
Además de los reportes y noticias donde se habla de la ola invernal por la que viene pasando no solo el municipio de Tunja sino también el departamento de Boyacá.

Teléfono: 311 270 52 99 Correo Electrónico: [juandavid.sarmientofarfan@gmail.com](mailto:juandavid.sarmientofarfan@gmail.com)

Página 1 de 6





**David Sarmiento  
Construcciones**

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD- Eduardo José González, señaló que "Hemos venido dando aviso de manera preventiva del inicio de las lluvias. Recordemos que desde finales de febrero hubo un aumento atípico de las precipitaciones y ha habido cambios transitorios entre época seca y de más lluvias. Sin embargo, hoy oficialmente ya estamos en la primera Temporada de Lluvias del 2022. Reiteramos nuestro llamado, en general a todo el país, a quienes administran los municipios, los departamentos; a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y muy importante a las comunidades para que en el marco de la prevención y la mitigación del riesgo implementemos mecanismos que nos permitan salvaguardar la vida e integridad de todos nosotros".

Inicio • LA ASOCIACIÓN • AGENTES TRABAJANDO EN LA ASOCIACIÓN • ESTADOS FINANCIEROS • INFORMACIÓN COMPLETA • SALA DE PRENSA • ASISTENCIA AL CLIENTE

### Temporada de Lluvias

La primera temporada de lluvias se extiende hasta el mes de junio

**Tunja en Alerta Amarilla preventiva por temporada de lluvias**

El Gobierno Municipal de Tunja, en el marco de la temporada de lluvias, ha emitido una alerta amarilla preventiva para la ciudad de Tunja, debido a las condiciones climáticas que se esperan para el mes de junio. Esta alerta tiene como objetivo prevenir posibles daños a la infraestructura y a las personas, así como a las actividades económicas y sociales. Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las indicaciones de las autoridades y tomar las medidas necesarias para protegerse y prevenir daños.

**Alcaldía de Villavieja pone en marcha Vigilancia**

Alcaldía de Villavieja pone en marcha Vigilancia Unica Empresarial para censurar sobre uso del suelo

**Se gestionan espacios de paz y reconciliación en**

Se gestionan espacios de paz y reconciliación en Soacha

**Boyacá Sie7e Días**  
@boyacasiete7dias · Seguir


Por lo menos 13 emergencias grandes y 20 barrios afectados tras el fuerte aguacero que cayó esta tarde en la capital boyacense y que tuvieron que ser atendidas por diferentes organismos de emergencia encabezados por @bomberostunja. Los detalles en [boyaca7dias.com](https://boyaca7dias.com)

Ver en Twitter

8:27 p. m. · 7 jun. 2022

4 · Responder · Compartir

Descubre lo que está pasando en Twitter

[illegible]

Per andare a scuola e a casa da scuola, con l'autostrada di Torino e l'autostrada di Genova (l'autostrada di Genova è stata chiusa da una frana), la prima ferrovia dell'area, la Genova-Livorno, sarà importante per collegare la città di Genova al resto della regione.

De acuerdo con los datos estadísticos de gestión de la respuesta de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N., el 60% de los y las docentes de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N. consideraron que la gestión de la respuesta de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N. fue buena, buena regular y regular, respectivamente, después de la implementación de esta estrategia de atención a la salud de los y las estudiantes de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N. en los centros educativos de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N. en los centros educativos de la Red de Asesoramiento de H. y O. P. N.

$$- \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{1}{\rho} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{1}{\rho} \right)$$

Copyright



Hacia por lo menos cuatro meses que los bomberos de fuego no tenían que atender las emergencias como es común en la tarde noche de este mes, todo a causa del fuerte aguacero que puso en aprietos no solo a los bomberos, sino a otros organismos de emergencia y residentes en por lo menos 20 barrios de la capital boyacense.



Comuníquese con nosotros para las peticiones medio ambientales a través de [www.ubesaer.co](http://www.ubesaer.co)

• Call today for a complete list of our products.  
Toll free FAX: 1-811-811-1775

• Enter to Win \$50,000 Instantly!

**ENTER NOW**

Planning starts the telephone  
product, electrical equipment

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

urbaseer


**Asociados: Nicolás Echeverri  
Alfonso Ochoa Ramírez**






David Sarmiento  
Construcciones

2. Que las Condiciones climáticas nos han afectado en el normal desarrollo de las actividades considerando que los trabajos son a cielo abierto y las precipitaciones se presentan en horarios distintos que hacen suspenderlas actividades ya que no solo la lluvia sino también los truenos ponen en riesgo la actividad.



3. Considerando el riesgo de trabajar bajo condiciones climáticas adversas (Lluvias y tormentas eléctricas), como contratista debo al salvaguardar la seguridad de los trabajadores, pacientes y personal operativo de la unidad, para lo cual se suspende la actividad de cubierta por el riesgo de caída de diferente nivel (3.50m) y enfermedades respiratorias, caída de objetos y materiales propios de la actividad.  
De otra manera se ha plastificado el área (Techo) para evitar el paso de agua lluvia, sin embargo, en áreas puntuales como habitaciones el agua ha ingresado (goteras), generando afectación al techo falso y enceres de la unidad, como se evidencia en las siguientes imágenes.






David Sarmiento  
Construcciones

Expuestas las anteriores consideraciones reitero la necesidad de suspender obra por una duración de 15 días, que nos permita evaluar según las condiciones climáticas para la siguiente semana dado que el aumento de lluvias según Ideam va a aumentar la lluvia en el territorio.

Atento a sus comentarios.

Cordialmente,



---

JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN  
Representante legal  
JDS David Sarmiento Construcciones