



David Sarmiento
Construcciones

Oficio 02

Tunja, 12 de julio de 2022

Señor

JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ
INTERVENTORIA

Con copia

Señor

SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CRIB

Ciudad

REF: REINICIO DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD AMPLIACION TIEMPO
CONTRATO No 47 2022 POR UN PERIODO DE 20 DIAS

En atención al asunto solicito a ustedes la aprobación del reinicio de actividades de obra, junto con la ampliación de tiempo de 20 días al contrato No 472022, teniendo en cuenta que la temporada de lluvia un sigue presente y dada la dinámica de la obra es indispensable que no haya presencia de lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes como de los trabajadores.

Agradezco su comprensión quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN
Representante legal
JDS David Sarmiento Construcciones