
ITEM CORTE 1 CORTE 2 POR EJECUTAR UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL VALOR UNIDAD 

CANTIDAD 

EJECUTADA

CANTIDAD POR 

EJECUTAR % VALOR EJECUTADO VALOR TOTAL DE LA OBRA 

1,01 442,8 188,64 M2 631,44 6.013.771,000$                9.524$                            442,8 70,13% 4.217.182,92$                  123.315.800$                       

1,02 38,66 11,65 ML 50,31 362.232,000$                   7.200$                            38,7 76,84% 278.352,00$                     123.315.800$                       

1,03 92,27 M2 92,27 1.061.105,000$                11.500$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

0,00

2,01 442,8 230,68 M2 673,48 67.017.638,000$              99.509,47$                    442,8 65,75% 44.062.793,32$                123.315.800$                       

2,02 38,66 14,82 ML 53,48 3.830.922,000$                71.633$                         38,7 72,29% 2.769.323,66$                  123.315.800$                       

2,03 50,23 M2 50,23 6.793.608,000$                135.250$                       0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

2,04 68,10 ML 68,10 6.231.150,000$                91.500$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

2,05 57,29 M2 57,29 5.456.586,000$                95.245$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

2,06 26,54 55,52 ML 82,06 2.950.207,000$                35.952$                         26,5 32,34% 954.161,57$                     123.315.800$                       

0,00

3,01 8,76 M2 8,76 131.400,000$                   15.000$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

3,02 9,83 M2 9,83 181.855,000$                   18.500$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

3,03 5,03 M2 5,03 143.355,000$                   28.500$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

3,04 6,30 M2 6,30 227.968,000$                   36.185$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

3,05 15,85 M2 15,85 395.320,000$                   24.941$                         0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

3,06 7,71 M2 7,71 1.966.050,000$                255.000$                       0,0 0,00% -$                                    123.315.800$                       

0,00 -$                                    

-$                                    

 $         102.763.167  $        52.281.813,5  TOTAL AVANCE % 

VALOR EJECUTADO VALOR TOTAL AIU OBRA 

13% 6.796.635,75$                  13.359.211,7$                      

3% 1.568.454,40$                  3.082.895,0$                        

4% 1.757.369,51$                  4.110.526,7$                        

19% 333.900,21$                     

 $           10.456.360  $              20.552.633 

0,00%

0,00%

0,00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METALICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURAUMINISTRO E INSTALACIÓN MEMBRANA IMPERMEABLE CON REFUERZO DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN FOIL DE ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA

0,00%

 VALOR CONTRATO TOTAL 8,48%

% AVANCE DE AIU OBRA AIU

 $                                                                                                                                                                                           123.315.800 

UTILIDAD

 IVA

1,43%

0,27%

047 de 2022 OBJETO: CONTRATO DE MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

AVANCE DE OBRA POR SEMANAS

62 DIAS SESENTA Y DOS

42,40%

ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA BARROCOSUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CABALLETE ARTICULADO EN  FIBROCEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT

35,73%

0,00%

2,25%

0,00%

MANTENIMIENTO
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES

MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MURO EN BLOQUE O CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y 

RETIRO MATERIALES

5,51%

1,27%

ADMONISTRACION

FECHA DE TERMINACIÓN INTERV.:

IMPREVISTO 

0,00%

% AVANCE DE OBRA 

3,42%

0,23%

0,77%

MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM INCLUYE 

TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES

MANTENIMIENTO DE MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

DESMONTE CABALLETE ONDULADO

DESMONTE DE MARQUESINA EN VIDRIO

MANTENIMIENTO DE PISO E= 4 CM - 1:5

MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 14 MM

0,00%

0,00%

0,00%

INFORME DE AVANCE DE OBRA_CRIB_ MANTENIMIENTO 
BOYACÁ 

TUNJA 

29/04/2022

30/06/2022 CONTRATISTA 
(Nombre o razón social del constructor contratado)

JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
INTERVENTORÍA: JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ

CONTRATO DE OBRA No

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
(Ind. plazo en No. de días en letras y números)

HOSPITALARIO  Y AMBULATORIO 

MUNICIPIO DIRECCIÓN DEL INMUEBLE

(ind. objeto del contrato de obra)

048 de 2022 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.(ind. objeto del contrato de interv.)

DEPARTAMENTO TIPO DE INMUEBLE

KILOMETRO 1 VIA TUNJA -SORACA 

 INTERVENTORIA

MG. ARQ. JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ 

 OBSERVACIÓN 

 VALOR EJECUTADO OBRA  COSTO DIRECTO  

 VALOR EJECUTADO AIU TOTAL 

 VALOR EJECUTADO AIU EN OBRA 

POR EJECUTAR -49,12%

TOTAL OBRA 100%

AVANCE TOTAL DE LA OBRA 50,88%

VALOR TOTAL POR EJECUTADO  $                                         60.577.627,06 

VALOR TOTAL EJECUTADO  $                                         62.738.173,34 
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POR EJECUTAR -49,12%

AVANCE TOTAL DE LA OBRA 50,88%

VALOR TOTAL POR EJECUTADO $ 60.577.627,06

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 62.738.173,34

AVANCE DE OBRA MANTENIMIENTO_ CRIB  


