INFORME DE AVANCE DE OBRA_CRIB_ MANTENIMIENTO

W POR EJECUTAR

NCE TOTAL DE LA OBRA
B VALOR TOTAL POR EJECUTADO
= VALOR TOTAL EJECUTADO

$62.738.173,34

DEPARTAMENTO BOYACA T TIPO DE INMUEBLE I HOSPITALARIO Y AMBULATORIO
MUNICIPIO TUNJA [ DIRECCIGN DEL INMUEBLE [ KILOMETRO 1 VIA TUNJA -SORACA
OBJETO: ‘TECNICA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO AREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERIA DE LA
CONTRAIODEINTERVENTORIANG 048 de 2022 A O roemd LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA.
OBJETO: Y iA DE LA DE CRITICOS Y ORRECTIVO DE ¥ CRITICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
CONTRAIODEDBRAN) 047 de 2022 . objeto delcontrate de obra] ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA.
FECHA DE INICIO INTERVENTORIA: 29/04/2022 Ao EJECUCION: 62 SESENTA'Y DOS DIAS
FECHA DE TERMINACION INTERV. 30,
. 20/06/2022 o CONTRATISTA JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
JOSE ANDRES ALVARADO MUNOZ (Nambre  rzén sacial el consrctor cotratado)
AVANCE DE OBRA POR SEMANAS
CANTIDAD CANTIDAD POR
ITEM ACTIVIDAD CORTE 1 CORTE 2 POREJECUTAR _ |UNIDAD __ |CANTIDAD  |vALOR TOTAL VALOR UNIDAD EJECUTADA EJECUTAR % VALOR EJECUTADO VALOR TOTAL DE LA OBRA 9% AVANCE DE OBRA
1,01 |DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. 4428 188,64 M2 63144 | 6.013.771,000 | $ 9.524 2428 70,13%| $ 4.217.182,92 | $ 123.315.800 3,42%
1,02 | DESMONTE CABALLETE ONDULADO 38,66 11,65 ML 50,31 $ 362.232,000 | $ 7.200 38,7] 76,84%| $ 278352,00 | $ 123.315.800 0,23%
1,03 | DESMONTE DE MARQUESINA EN VIDRIO 92,27 M2 92,27 s 1.061.105,000 | $ 11.500 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
0,00
2,01 |SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA BARROCO 4428 230,68 M2 67348 | 67.017.638,000 | $ 99.509,47 2428 65,75%| $ 44.062.793,32 | $ 123.315.800 35,73%
2,02 |CABALLETE ARTICULADO EN FIBROCEMENTO 38,66 14,82 ML 53,48 $ 3.830.922,000 | $ 71.633 387 72,20%| $ 2.769.323,66 | $ 123.315.800 2,25%
2,03 |SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT 50,23 M2 50,23 $ 6.793.608,000 | $ 135.250 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
2,04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA _ __ 68,10 ML 68,10 $ 6.231.150,000 | $ 91.500 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
2,05 |ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN FOIL DE ALUMINIO 57,29 M2 57,29 $ 5.456.586,000 | $ 95.245 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
2,06 [SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA 26,54 55,52 ML 82,06 $ 2.950.207,000 | $ 35.952 26,5 32,34%| $ 954.161,57 | $ 123.315.800 0,77%
MANTENIMIENTO 0,00
3,01 |DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES 876 M2 876 s 131.400,000 | $ 15.000 0,0 0,00%| § s 123.315.800 0,00%
3,02 |MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MURO EN BLOQUE O CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y V2
"~ |RETIRO MATERIALES 9,83 9,83 $ 181.855,000 | $ 18.500 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
3,03 |MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM INCLUYE V2
"% | TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES 5,03 5,03 $ 143.355,000 | $ 28.500 0,0 0,00%| $ - s 123.315.800 0,00%
3,04 |[MANTENIMIENTO DE MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS 6,30 M2 6,30 $ 227.968,000 | $ 36.185 0,0] 0,00%| $ - $ 123.315.800 0,00%
3,05 |MANTENIMIENTO DE PISO E= 4 CM - 1:5 15,85 M2 15,85 $ 395.320,000 | $ 24.941 0,0 0,00%| S - $ 123.315.800 0,00%
3,06 |MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 14 MM 7,71 M2 7,71 $ 1.966.050,000 | $ 255.000 0,0 0,00%| $ - $ 123.315.800 0,00%
0,00 $ -
$ -
COSTO DIRECTO|$  102.763.167 VALOR EJECUTADO OBRA $  52.281.813,5| TOTAL AVANCE % 42.40%
AlU VALOR EJECUTADO | VALOR TOTAL AIU OBRA % AVANCE DE AIU OBRA
ADMONISTRACION 13%) $ 6.796.635,75 | $ 13.359.211,7 5,51%
IMPREVISTO 3%| $ 1.568.454,40 | $ 3.082.895,0 1,27%
VALOR EJECUTADO AIU EN OBRA
UTILIDAD 4% $ 1.757.369,51 | $ 4.110.526,7 1,43%
VA 19%| $ 333.900,21 0,27%
VALOR CONTRATO TOTAL| $ 123.315.800| VALOR EJECUTADO AIUTOTAL |$ 10.456.360 | $ 20.552.633 8,48%
AVANCE DE OBRA MANTENIMIENTO_ CRIB
VALOR TOTAL EJECUTADO 62.738.173,34
VALOR TOTAL POR EJECUTADO 60.577.627,06
AVANCE TOTAL DE LA OBRA 50,88%
POR EJECUTAR -49,12%
TOTAL OBRA 100%
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