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ACTA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 048 DE 2022– CRIB 

Departamento: 

Boyacá 

Municipio: 

Tunja 

Inmueble: Hospitalario 

ambulatorio  

Dirección: kilómetro 1 vía Tunja – 

Soracá 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nº 047 2022 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE CONSULTORIOS Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE 

CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE 

AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ. 

 

Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2022 

 

Fecha de finalización: 30 de Junio de 

2022 

 

ASUNTO: RESPUESTA TECNICA DE SOLICITUD AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE OBRA CONTRATO 

N° 47 DE 2022 POR UN PERIODO DE 20 DÍAS 

Dando alcance a la solicitud del contratista del contrato N° 47 de 2022, donde expone:  

En atención al asunto solicito a ustedes la aprobación del reinicio de actividades de obra, 

junto con la ampliación de tiempo de 20 días al contrato No 47 de 2022, teniendo en cuenta 

que la temporada de lluvia un sigue presente y dada la dinámica de la obra es indispensable 

que no haya presencia de lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes 

como de los trabajadores. Expuestas las anteriores consideraciones reitero la necesidad de 

suspender obra por una duración de 15 días, que nos permita evaluar según las condiciones 

climáticas para la siguiente semana dado que el aumento de lluvias según IDEAM va 

aumentar la lluvia en el territorio. 

Respuesta de interventoría: 

desde interventoría y teniendo en cuenta el análisis técnico y para dar mayor alcance al 

objeto del contrato, frente a la solicitud de ampliación de tiempo de obra contrato n° 47 de 

2022 por un periodo de 20 días, debido a los problemas mencionados en el acta de 

suspensión, la interventoría, informa a la entidad que debido a los inconvenientes 

presentados por el clima, en la ciudad de Tunja (ya que son dificultades difíciles de prever en 

las distintas fases de la obra), donde se ejecuta el mantenimiento y debido a que es una obra 

que se debe ejecutar en exteriores y está directamente afectando el correcto desarrollo del 

objeto del contrato, además de generar riesgos para los diferentes actores del mismo, la 



©JOSÉ ANDRÉS ALVARADO 
| ARQUITECTO | 3107697553 | ANDRESALVARADOARQ@GMAIL.COM | 

 

 
Ayudo a empresas públicas a garantizar la calidad de las construcciones mediante una supervisión técnica 

resolutiva, eficiente y eficaz de principio a fin. 
 

 

interventoría analizando el porcentaje del alcance realizado hasta la suspensión y el tiempo 

que se requiere, ve adecuado la ampliación de 20 días para dar por finalizada la obra, este 

tiempo es prudente ya que anticipa posibles contratiempos con respecto al clima que puede 

afectar el correcto desarrollo técnico de la obra del contrato de referencia.  

  

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

José Andrés Alvarado Muñoz  

Interventor Técnico y Administrativo de diseño y construcción de edificaciones  

T.P. A31242012- 1049614365 

C.C. 1049614365 

Correo: andresalvaradoarq@gmail.com 

Correspondencia: Transversal 9 # 28 A – 43 Tunja- Boyacá 

Celular: 3107697553 

 

Anexo 1 Documento de solicitud del contratista contrato de obra Nº 047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


