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ACTA DE CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 048 DE 2022- CRIB

Departamento: Municipio: Inmueble: Hospitalario Direccion: kildmetro 1 via Tunja -

Boyaca Tunja ambulatorio Soraca
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N2 047 2022
MANTENIMIENTO DE AREAS DE CONSULTORIOS Y ENFERMERIA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE
CRITICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE
AGUDOS MASCULINOS Y CRITICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA.

Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2022 Fecha de finalizacién: 30 de Junio de
2022

ASUNTO: RESPUESTA TECNICA DE SOLICITUD AMPLIACION DE TIEMPO DE OBRA CONTRATO
N° 47 DE 2022 POR UN PERIODO DE 20 DIAS

Dando alcance a la solicitud del contratista del contrato N° 47 de 2022, donde expone:

En atencion al asunto solicito a ustedes la aprobacion del reinicio de actividades de obra,
junto con la ampliacion de tiempo de 20 dias al contrato No 47 de 2022, teniendo en cuenta
gue la temporada de lluvia un sigue presente y dada la dinamica de la obra es indispensable
gue no haya presencia de lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes
como de los trabajadores. Expuestas las anteriores consideraciones reitero la necesidad de
suspender obra por una duracién de 15 dias, que nos permita evaluar segin las condiciones
climaticas para la siguiente semana dado que el aumento de lluvias segin IDEAM va

aumentar la lluvia en el territorio.
Respuesta de interventoria:

desde interventoria y teniendo en cuenta el analisis técnico y para dar mayor alcance al
objeto del contrato, frente a la solicitud de ampliacion de tiempo de obra contrato n°® 47 de
2022 por un periodo de 20 dias, debido a los problemas mencionados en el acta de
suspension, la interventoria, informa a la entidad que debido a los inconvenientes
presentados por el clima, en la ciudad de Tunja (ya que son dificultades dificiles de prever en
las distintas fases de la obra], donde se ejecuta el mantenimiento y debido a que es una obra
gue se debe ejecutar en exteriores y esté directamente afectando el correcto desarraollo del

objeto del contrato, ademas de generar riesgos para los diferentes actores del mismo, la
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interventoria analizando el porcentaje del alcance realizado hasta la suspension y el tiempo
gue se requiere, ve adecuado la ampliacién de 20 dias para dar por finalizada la obra, este
tiempo es prudente ya que anticipa posibles contratiempos con respecto al clima que puede

afectar el correcto desarrollo técnico de la obra del contrato de referencia.

Cordialmente,

José Andrés Alyarado Muioz

Interyentor Técnico y Administrativo de disefio y construccion de edificaciones
T.P. A31242012- 1049614365

C.C. 1049614365

Correo: andresalvaradoarg@gmail.com

Correspondencia: Transversal 9 # 28 A - 43 Tunja- Boyaca

Celular: 3107697553

Anexo 1 Documento de solicitud del contratista contrato de obra N° 047

Ayudo a empresas publicas a garantizar la calidad de las construcciones mediante una supervision tecrica
resolutiva, eficiente y eficaz de principio a fin.



