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Oficio 02 

 

Tunja, 12 de julio de 2022 

 

Señor 

JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ 

INTERVENTORIA  

Con copia 

Señor 

SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA 

SUBGERENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO CRIB 

Ciudad 

 

REF:  REINICIO DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD AMPLIACION TIEMPO 

CONTRATO No 47 2022 POR UN PERIODO DE 20 DIAS  

   

En atención al asunto solicito a ustedes la aprobación del reinicio de actividades de obra,  junto 

con la ampliación de tiempo de 20 días al contrato No 472022, teniendo en cuenta que la temporada 

de lluvia un sigue presente y dada la dinámica de la obra es indispensable que no haya presencia 

de  lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes como de los trabajadores. 

 

Agradezco su comprensión quedo atento a sus comentarios. 

 

Cordialmente,  

 

 

_______________________________________ 

JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN 

Representante legal  

JDS David Sarmiento Construcciones 
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