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Tunja, 12 de julio de 2022

Sefior

JOSE ANDRES ALVARADO MUNOZ

INTERVENTORIA

Con copia

Sefior

SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA

SUBGERENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO CRIB
Ciudad

REF: REINICIO DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD AMPLIACION TIEMPO
CONTRATO No 47 2022 POR UN PERIODO DE 20 DIAS

En atencion al asunto solicito a ustedes la aprobacion del reinicio de actividades de obra, junto
con laampliacion de tiempo de 20 dias al contrato No 472022, teniendo en cuenta que la temporada
de lluvia un sigue presente y dada la dinamica de la obra es indispensable que no haya presencia
de lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes como de los trabajadores.

Agradezco su comprension quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JUAN DAX/1D SARMIENTO FARFAN
Representante legal
JDS David Sarmiento Construcciones
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