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ACTA DE CONTRATO DE INTERVENTORIA N2 048 DE 2022- CRIB

Departamento: | Municipio: inmueble: - ~Hospitalario | Direccian: kildmetro 1 via Tunja - Soraca
Boyaca

Tunja ambulatorio

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N® 047 2022
MANTENIMIENTO DE AREAS DE CONSULTCRIOS Y ENFERMERIA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE
CRITICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE
ABUDOS MASCULINDS Y CRITICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADC CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYAGA,

Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2022

.- | Fecha de finalizacion: 30 de Junio de
-TW_BUEE

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENCIDN DE OBRA CDNTHATO N° 47 DE 2022 FOR UN PERIDDO DE

15 DIAS

Dando alcance a la solicitud del éontratista del cantrato N°* 47 de 2022, dende expone:

1.

Que durante el periodo de 2 meses contados a partir de la fecha de acta de inicio se ha
ejecutado un 50,88% de obra, dado que las condiciones climaticas nos han generado
retrasos en los trabajos contratados. Como se evidencia en las siguientes imagenas de
condicicnes climaticas, para el mes de mayo se tienen doce {12) dias de liuvia fuerte, diez
y acho (18] de lluvias leves y solo un (01) dia soleado. Ademas de los reportes y noticias
donde se habla de la ola invernal por la que viene pasando no soio el municipio de Tunja
sino también el departamento de Boyaca. fAnexa 7 Docurnento de soficitud]

Que las Condiciones climaticas nos han afectado en el normal desarralio de las actividades
considerando que los trabajos son a cielo abierto y las precipitaciones se presentan en
horarios distintos que hacen suspenderlas actividades ya que na solo Ia Iluwa sino también
los truenos ponen en riesgo |a actividad.

Considerando el -riesgo de trabajar‘ bajo condiciones cllmatlc:as adver‘sas (Lluvias y

-tormentas BIECEPIGBS] como contratista debo al salvaguardar la- seguridad de los
“trabajadores, pacientes y personal oper‘atwo de la unidad, para lo cual ‘58 suspende la
‘actividad de cubierta por el riesgo de caida de diferente nivel (3.50m) y enfermedades

respiratorias, caida de objetos y materiales propios de la actividad. De otra manera se ha
plastificado el area.[Techo) para evitar el paso de agua lluvia, sin embargo, en areas
puntuales como habitaciones el agua ha ingresado [goteras), generando afectacmn al

“techo falso y enceres de la unidad, como se ewdenma en las siguientes imagenes.

. Expuestas las anteriores conSIderaclones reitera Ia necesidad de suspendsr obra.por una

" .duracion ds. 15 dias, gue hos permita evaluar segln las condiciones chmatmas para la

- siguiente sernana dado ‘que eI aumento de lluvias segun EDEAIV] va aumentar Ia lluvia en @l
- territorio. '

Respuesta de interventoria:

Desde interventorfa y teniendo en cuenta el andlisis técnico y para dar mayor alcance al objeto del
contrato, frente a la solicitud de suspender las actividades de obra por 15 dias, debido a los
problemas mencionados anteriorments, la interventaria, informa a la entidad que debido a los
inconvenientes presentados por el clima, en la ciudad de Tunja [ya que son dificultades dificiles de
prever en las distintas fases de la obra), donde se ejecuta el mantenimienta y debido a que es una
abra que se debe ejecutar en exteriores y esté directamente afectando el correcto desarrollo del

Ayudo a empresas publicas a garantizar Ja calidad de las construcciones mediante una supervisicn técnica

rasolutiva, eficiente y eficaz de principio a fin.
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objeto del contrato, ademas de generar riesgos para los diferentes actores del mismo, la
interventoria ve la necesidad de realizar la suspension por 15 dias del contrato de referencia.

Cordiaimente,

el texto agli

José Andrés Ifiuar'adu Murioz.
Intsfventor Técnico y Administrativo de disefio y construceion de edificaciones
T.P. A31242012- 1049614365

CC. 1048614365

Carreo; andresal\raradoar‘q@gmall com

Correspandencia; Transversal 8 # 28 A - 43 Tunja- Boyaca

Celular; 31076897553 :

Anexo 1 Documenta de solicitud del cah;_r'at;;s.?a contrato de obra NS 047

Ayude a empresas publicas a garantizar la calidad de las construcciones mediante una supervision técnica
resolutiva, eficiente y eficaz de principio a fin,
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Oficio 01

Tunja, 23 de junio de 2022

Sefior ‘
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aria de criticos y mantenimiento correctivo de
cubiertas de las unidades hospltalarlas de agudos masculinos y mitlcos ublcadas en las
instalaciones de la “ £

Contrato con acta

;al de Boyaca.
tes consideraciones:

: 2 de acta de inicio se ha
ejecutado unl 50,88 aticas nos han generado
retrasos en los trabajos contratados.” Como “se ‘evidencia en las siguientes imdgencs de
condiciones climéticas, para el mes de mayo se tienen doce (12) dias de lluvia fuerte, diez
y ocho (18) de Huvias leves y solo un (01) dia soleado.

Ademds de los reportes y noticias donde se habla de la ola invernal por la que vier
no solo el municipio de Tunja sino también el departamento de Boyaca.
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REPORTE DEL CLIMA PROMEDIO HISTORICO MES DE MAYO DE 2022 IDEAM.

clima promedic histérico para Maye
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Edirector de la Unidad Nacional parala Gestién del Riesgo de Desastres ~-UNGRD- Eduarde

José Gonzdlez, sefalo que “Hemos venido dande avise de manera preventiva del inicio de fas

Hevias, Recardemos que desde finales de felirerc tubeo un aumenio atipico de tas ‘
precipitaciones y ha habide camblos transilopios eplfre dpoca scca y e inds flavias, Sinambargo,

hoy oficialmente ya estamas en la primera Temporada de Lluvias def 202, Relteramos nuestro

Hamads, en geaeral a todo el pals, 2 quienes agministran los municipios, fos departamentas; a fas

enlidades del Sistena Nacional de Gestlon del Riesgo y muy imporiante a Izs comunidades para

que en el marco de fa prevencidn y la initlgacion del riasgo implementemos mecanfsmos que ros

pemmrilan satvaguardar fa vida ¢ integridad de fodos nosoiros”,
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Por lo menos 13 emergencias grandes y 20 barrios
| afectacios tras el fuerte aguacero que cayd esta tarde en la
i capital boyacense y que tuvieron que ser atendidas por
! diferentes organisimos de emergencia encabezados por
. @bomberostunja. Los detalles en boyaca7dias.com
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Descubre lo que esta pasando en Twitter
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El aguacero que colapsé aleantarillado y causd
afectaciones en viviendas de Tunja esta tarde
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2. Que las Condiciones climaticas nos han afectado en el normal desarrollo de 1as actividades
considerando que los trabajos son a cielo abierto y las precipitaciones se presentan en
horarios distintos que hacen suspenderlas actividades ya que no solo la lluvia sino también
los truenos ponen en riesgo la actividad.

3, ' i climéticas adversa
s P i v
se'suspende la

v edades
respiratorias, caida de objetos y materiales propios de la actividad.
De otra manera se ha plastificado el area (Techo) para evitar el paso de agua lluvia, sin
embargo, e buntuales:¢oma habitacios agua:ha ingresado:(goteras), generando
afectacion y: encere, ¢ en las siguientes
imagenes.
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Expuestas las anteriores consideraciones reitero la necesidad de suspender obra por una duracion
de 15 dias, que nos permita evaluar segiin las condiciones climaticas para la siguiente semana
dado que el aumento de lluvias seglin Ideam va aumentar la lluvia en el territorio.

Atento a sus comentarios.
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